

Stadt Troisdorf
Der Bürgermeister
Az: II/Co-Dez-II/66-VP-Me

Datum: 04.07.2022

Mitteilungsvorlage, DS-Nr. 2022/0648

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Mobilität und Bauwesen	25.08.2022			

Betreff: Ausbau S 13
hier: Aktuelle und künftige Entwicklungen

Mitteilungstext:

Die DB Netz AG teilt mit Schreiben vom 21.06.2022 den aktuellen Sachstand zum Bauprojekt S13 - 3/4 - *gleisiger Ausbau zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel* mit.

Der Zeitplan für die S13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel musste aufgrund von Planänderungen an Brücken und Unterführungen angepasst und aktualisiert werden. Die Deutsche Bahn nimmt die Strecke nun 2028 bzw. 2030 – und damit zwei Jahre später als ursprünglich geplant – in Betrieb.

Durch die längere Bauzeit und dem erhöhten Bauvolumen sind die Gesamtinvestitionen für den Ausbau von 500 auf rund 750 Millionen Euro gestiegen. Das Bauprogramm wird dennoch weiter fortgeführt.

Die Einzelheiten zum aktuellen Sachstand und der bisher durchgeführten Maßnahmen können Sie dem als Anlage beigefügten Schreiben der DB Netz AG entnehmen.

Unter dem angegebenen Link <https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/s13> finden Sie weitergehende Informationen zum Bauprojekt S13 zwischen Troisdorf und Bonn-Oberkassel.

Im Auftrag

Thomas Schirmacher
Co-Dezernent