

**Stadt Troisdorf**  
Der Bürgermeister  
Az: 51.32

Datum: 13.12.2023

**Vorlage, DS-Nr. 2023/1001**

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie (Jugendhilfeausschuss)	30.01.2024			

**Betreff:** Spielflächenbedarfsplanung der Stadt Troisdorf; hier: Öffentliche Spiel- und Bolzplätze Maßnahmen 2024

**Beschlussentwurf:**

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, vorbehaltlich der Mittelbereitstellung durch den Rat, gemäß der Empfehlung des AK Spiel- und Bolzplätze, das in der Sachdarstellung vorgeschlagene Maßnahmenpaket für das Jahr 2024.

**Auswirkungen auf den Haushalt:**

Finanzielle Auswirkungen: Ja

**Sachdarstellung:**

**Rückblick auf das Jahr 2023**

**SP Alemannenstr.** (Sieglar): durch den wochenlangen Dauerregen von Mitte Oktober an, kam es im Bauablauf zu Verzögerungen. Die Anlage ist baulich nahezu fertig und es werden noch vereinzelte Restarbeiten ausgeführt. Die Baumpflanzung konnte nicht mehr in 2023 durchgeführt werden. Die Pflanzung ist nun für die 4. KW 2024 terminiert. Ebenso gibt es an dem großen Kombispielgerät noch eine kleinere Umbaumaßnahme. Diese wird von dem Spielgerätehersteller voraussichtlich in der 3. KW durchgeführt. Die Eröffnung des Spielplatzes ist im Februar geplant.

**SP Egerländerstr.** (Mitte): Spielplatz und Streetballfeld sind fertiggestellt.

**SP Richard-Wagner-Platz** (Mitte): der Spielplatz ist fertiggestellt.

**SP Theodor-Körner-Str.** (Bergheim): aufgrund von baulichen Verzögerungen und personellen Engpässen konnte der Platz im Jahr 2023 nicht fertiggestellt werden. Fertigstellung im Frühjahr 2024.

**Skateanlage und Basketballplatz Stadtteilpark FWH:** die neuen Skateelemente sind eingebaut, die Skateanlage ist fertig. Die Fertigstellung des Basketballfeldes erfolgt in den kommenden Wochen.

**SP Ringstr. inkl. Bolzplatz** (Mitte): Partizipation mit Anwohnenden und Grundschule hat stattgefunden. Die Pläne wurden entsprechend der Wünsche entworfen. Mit dem Bau konnte im letzten Jahr nicht begonnen werden. Der Platz wird daher eine Maßnahme für das Jahr 2024.

Die Priorisierung von Maßnahmen für das Jahr 2024 erfolgt gem. den Empfehlungen der im Jahr 2023 beschlossenen Spielflächenkonzeption. Die Bewertungen der dort beschriebenen Spielplätze wurden nach der Jahreshauptuntersuchung im Oktober 2023 intern aktualisiert und angepasst. Die nachfolgenden Maßnahmen wurden mit dem Arbeitskreis Spiel- und Bolzplätze in der Sitzung am 13.12.2023 abgestimmt und einstimmig beschlossen.

### **Neue Maßnahmen für das Jahr 2024**

- **Neugestaltung Bolzplatz Maarstr.** (Spich)

Das bestehende Kleinspielfeld ist am Ende seiner Lebensdauer angekommen. Eine Reparatur ist nicht mehr möglich. Hier gibt es einerseits einen sehr hohen Nutzungsdruck, andererseits enorme Beschwerden inkl. einer Klage zu Gunsten des Klägers aus der direkten Nachbarschaft. Eine Stilllegung ist keine Option. Idee: Verlegung des BP Richtung Industriegebiet.

**Kostenprognose → 110.000 €.**

- **Neugestaltung SP Am Stein** (Müllekoen) / *je nach personeller Kapazität*

Der große Spielplatz ist nicht mehr gut bestückt. Es mussten in den letzten Jahren viele Geräte abgebaut werden. Die Tunnelrutsche ist am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen. Alle Einfassungen müssen dringend erneuert werden.

**Kostenprognose → 220.000 €.**

- **Ausstattung SP Hochfeldstr.** (Oberlar)

Der Platz steht nach Abbau der Geräte seit dem letzten Jahr komplett leer. Es liegen viele Anfragen vor. Ein Ersatz der abgebauten Geräte ist ohne größeren Aufwand möglich, da Fallschutzfläche und Einfassungen in gutem Zustand sind.

**Gesamtkosten → ca. 50.000 €.**

- **Ausstattung SP Im Schonsfeld** (Kriegsdorf)

Thema Flugplatz. Viele der Geräte sind am Ende der Nutzungsdauer angekommen. Thematischer Ersatz der Geräte sowie Erneuerung der Zwischenwege.

**Gesamtkosten → ca. 100.000 €.**

- **Ausstattung SP Pfarrer-Wünneberg-Str.** (FWH)

Erneuerung von Einfassungen, Fallschutz und Kleingeräten.

**Gesamtkosten → ca. 30.000 €.**

- **Ausstattung SP Vogelsang** (Spich)

Das Klettergerät muss abgebaut werden.

**Ersatz → ca. 10.000 €.**

- **Ersatz diverse Kleingeräte nach Bedarf**

Bedarfsentsprechender Ersatz von Kleingeräten.

**Budget i. H. v. 20.000 €.**

- **Ersatz Spielhütten**

SP Louis-Mannstaedt (West) und Zum Mühlenberg (Sieglar).

**Gesamtkosten** → **20.000 €.**

- **Ersatz diverse Zäune**

Notwendige Erneuerung von Zäunen im gesamten Stadtgebiet.

**Gesamtkosten** → **ca. 50.000 €.**

Mit den o.g. Maßnahmen ist die Personalkapazität für das Jahr 2024 erreicht.

**Zusammenfassung Kosten für 2024 ►**

<b>Bolzplatz Maarstr. (Spich)</b>	110.000
<b>SP Am Stein (Mülleken)</b>	220.000
<b>SP Hochfeldstr. (Oberlar)</b>	50.000
<b>SP Im Schonsfeld (Kriegsdorf)</b>	100.000
<b>SP Pfarrer-Wünneberg-Str. (FWH)</b>	30.000
<b>SP Vogelsang (Spich)</b>	10.000
<b>Ersatz diverse Kleingeräte nach Bedarf</b>	20.000
<b>Ersatz Spielhütten</b>	20.000
<b>Ersatz diverse Zäune</b>	50.000
<b>Kosten 2024 gesamt</b>	<b>610.000</b>

Der Arbeitskreis Spiel- und Bolzplätze schlägt vor, das Maßnahmenpaket für das Jahr 2024 wie dargestellt zu beschließen. Die Mittel sind auf der Kostenstelle 00005126 Kostenträger 06150101 Konto 0780120 vorhanden.

In Vertretung

---

Tanja Gaspers  
Erste Beigeordnete

